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AGENDA

1. Présentation de la feuille de route

2. Etat d’avancement du programme

3. Suivi budgétaire
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FEUILLE DE ROUTE AQUA VISTA 2023-28 EN DATE DU 31 MAI 2024
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Lotissement

Setup PlateformeLOT 1

Livrable Projets Projets à  prioriser

LOT 2

LOT 3

LOT 4 

LOT 5 

LOT 6 

LOT 7 

LOT 8 

LOT 9 

Autres projets Aqua Vista

Pocket EL Eau libre

Pocket NC Nat. course

Agenda + 
Site vitrine

Live FFN

Brevets fédéraux

Nat.art

Labellisation Water-Polo
Optionnel

Espace licencié 
et portails

E-learning

Portails

Plongeon

Nat santé

E-learning

Plongeon

Nat. Santé

Espace 
licencié V2

Officiel

Sites satellites

Animation

LOT 8 

LOT 9 

Nat.art

Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2024

ENF + Portail

Licence & affiliation

Espace 
licencié

Paiement
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2023 2024

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Refonte SI

Plateforme 
digitale

DEVELOPPEMENT SITE VITRINE ET 
MISE EN PLACE DE LA GOUVERNANCE

Pilotage de 
la refonte

COMTÉS DE PILOTAGE

MISE EN PLACE DES 
PRE-REQUIS SNS

Académie de 
la natation
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SETUP DE LA PLATEFORME ET PRÉPARATION DE LA REFONTE

IDENTIFICATION DU PARTENAIRE TECHNIQUE

CONCEPTION TECHNIQUE DÉVELOPPEMENTS
CADRAGE  PROJET ET 

DEFINITION DE LA CIBLE

CONCEP° FONCTIONNELLE
ET TECHNIQUE

DÉVELOPPEMENTS
CADRAGE  PROJET ET 

DEFINITION DE LA CIBLE
DEMARCHE RFP

ETUDE DE L’EXISTANT
CADRAGE DES BESOINS ET DÉFINITION DE LA 

CIBLE
SPEC 

FONCTIONNELLES
CONCEPTION 
TECHNIQUE

DÉVELOPPEMENTS
Licence / 
Affiliation

Admin ENF

Suite Digitale 
ENF

Paiement / 
Facturation

ETUDE DE L’EXISTANT CADRAGE DES BESOINS ET DÉFINITION DE LA CIBLE

PILOTAGE ET DIRECTION PROGRAMME

SPECIFICATIONS 
FONCTIONNELLES

CONCEPTION 
TECHNIQUE

BENCHMARK
Espace 
licencié

CADRAGE DES BESOINS
SPECIFICATIONS 

FONCTIONNELLES

ZOOM SUR LA FEUILLE DE ROUTE 2023-24
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ACADEMIE DE LA NATATION - SNS

Définition de la 
cible

Spécification 
des besoins

Mise à jour de 
l’application ENF

Mise en place de 
l’API SNS avec le 

Ministère

CADRAGE DEVELOPPEMENTSSPECIFICATIONS

2

DEPLOIEMENT

43

Déploiement 
auprès des 
évaluateurs

1

Réalisations

Objectifs

✔ Apporter les outils nécessaires pour remplacer le Sauv’ Nage par le 
SNS en septembre 2023

✔ Apporter les données requises par le Ministère 

✔ Limiter les coûts de développement en attendant la refonte de l’outil 
ENF

Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2024
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PLATEFORME DIGITALE

Lots

Construction d’un espace licencié

Déploiement d’un site vitrine et d’une gouvernance de la 
plateforme1

2

Construction d’un Intranet pour le réseau et refonte des sites 
satellites

3

CADRAGE FEUILLE DE 
ROUTE

DEFINITION DE 
LA STRUCTURE

Lot 1 Lot 2 Lot 3
432 6

2023

Cadrage / 
benchmark et 
définition de la 

cible

Mise en place 
de la 

gouvernance

Design des 
écrans du site

Appel d’offres Développement 
de la structure 

du site

Réalisations

1

Objectifs

✔ Moderniser l’image FFN

✔ Proposer une offre claire et valoriser un savoir faire

✔ Centraliser l’ensemble des besoins

✔ Placer l’utilisateur au cœur des besoins

Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2024

5

2024-25
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ILLUSTRATIONS DU SITE VITRINE DE LA FFN
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PAGE D’ACCUEIL ACTUALITÉS CARTOGRAPHIE DES CLUBS
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REFONTE DE L’ARCHITECTURE TECHNIQUE

Chiffrage et 
feuille de route

PoC et 
choix de la 
plateforme

Définition de 
gouvernance 
cible pour la 

refonte

DEFINITION DE L’ARCHITECTURE 
CIBLE PREPARATION DE LA REFONTESETUP DE LA PLATEFORME & POC

2 3

Configuration 
des 

composants

Choix des 
composants 
techniques

1

LotsRéalisations

PoC et setup de la nouvelle plateforme 

Etude de l’existant et définition de l’architecture cible1

2

Réécriture des applications3

2022

2023

2024-28

Objectifs

✔ Corriger l’obsolescence du SI

✔ Gagner en maturité sur la conception du SI

✔ Apporter la flexibilité nécessaire pour construire le SI de demain

Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2024
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ENF – ADMIN

CADRAGE DEVELOPPEMENTSSPECIFICATIONS

2

DEPLOIEMENT

4

Choix du 
prestataire
(Les Tilleuls)

Cadrage 
technique

1

Réalisations

Objectifs

• Remplacer l’outil ENF existant obsolète

• Offrir de nouvelles fonctionnalités aux évaluateurs

• Apporter une gamification aux nageurs et évaluateurs

Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2024

Tests et recettesDesign des 
Wireframes

Développements Déploiement

AMELIORATION 
CONTINUE

5

Evaluer le niveau de 
pratique des nageurs  

Gamifier l’expérience des 
nageurs et évaluateurs

Suivre le parcours du 
nageur et sa progression

Editer des diplômes et 
attestations

Rédaction des 
spécifications 
fonctionnelles

CONCEPTION

3

Spécifications 
techniques
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ILLUSTRATIONS DE L’ENF ADMIN
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ÉTAPE 1 – INFORMATION DE LA SESSION
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ILLUSTRATIONS DE L’ENF ADMIN
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ÉTAPE 2 – RÉFÉRENT
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ILLUSTRATIONS DE L’ENF ADMIN
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ÉTAPE 3 – TYPE DE SESSION
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ILLUSTRATIONS DE L’ENF ADMIN

Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2024

ÉTAPE 4 – NIVEAU
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ENF – SUITE D’OUTILS DIGITAUX CIAA

Réalisations

✔ Faire rayonner l’ENF auprès du plus grand 
nombre

✔ Mettre en valeur le programme proposé par l’ENF
✔ Acquérir de nouveaux nageurs
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Tests et recette 
site vitrine ENF

Admin ENF CIAA Espace pratiquantVitrine ENF

✔ Avoir un outil interfédéral pour évaluer les 
nageurs dans l’obtention d’un pallier

✔ Disposer d’une vision complète sur le suivi des 
nageurs

✔ Offrir une expérience digitale au nageur
✔ Rendre autonome le nageur dans sa gestion 

administrative

CADRAGE

CADRAGE
CONCEPTION & SPECIFICATIONS 

FONCTIONNELLES
DEVELOPPEMENTS & TESTS

SPECIFICATIONS
TECHNIQUES

CONCEPTION & SPECIFICATIONS 
FONCTIONNELLES

DEVELOPPEMENTS & TESTS
SPECIFICATIONS

TECHNIQUES
CHOIX 

PRESTATAIRE
CADRAGE

1

1

1

2

2

CONCEPTION & SPECIFICATIONS 
FONCTIONNELLES

DEVELOPPEMENTS & TESTS
SPECIFICATIONS

TECHNIQUES
CHOIX 

PRESTATAIRE

2

3

3

3

4

4

4

5

5
Today

Today

Today

Réalisation des 
maquettes site 

vitrine ENF

Développement 
des écrans site 

vitrine ENF

Cadrage espace 
pratiquant

Sélection du 
prestataire Espace 

pratiquant

Développement des 
écrans espace 

pratiquant

Définition de la 
charte graphique
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ILLUSTRATIONS DU SITE VITRINE ENF
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PRÉ-HOME PAGE DÉCOUVRIR ET PRATIQUER RÉSULTATS
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CIRCUIT LICENCE

1. Définition 
des processus 

et produits

Réalisations

Objectifs

✔ Digitaliser et améliorer l’expérience lors de la prise de licences

✔ Renforcer la flexibilité de gestion des licences

✔ Rendre le licencié acteur de l’administration de son dossier

✔ Tendre vers le 100% licence

Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2024

Prise de licences

Gestion et pilotage 
des licences

Acquisition de nouveaux 
licenciés

Paiement

Fédération Ligues Départements Clubs

CADRAGE DEVELOPPEMENTSSPECIFICATIONS

2

DEPLOIEMENT

41
AMELIORATION 

CONTINUE

5

Today

CONCEPTION

3

3. Spécification 
des US

2. Priorisation et 
définition de la 
feuille de route

3. Conception 
technique

4. Développements1. Analyse de 
l’existant

1. Rédaction 
du cahier des 

charges

1. Cadrage des 
besoins 
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STRUCTURE / AFFILIATION

1. Analyse de 
l’existant

Réalisations

Traité en grande partie lors des travaux 

menés sur le circuit licence
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3. Spécification 
des US

1. Rédaction 
du cahier des 

charges

2. Priorisation et 
définition de la 
feuille de route

3. Conception 
technique

4. Développements

Affiliation des clubs

Répertoire des 
équipementsGestion des agréments

Gestion des infos’ 
structures

Fédération Ligues Départements Clubs

CADRAGE DEVELOPPEMENTSSPECIFICATIONS

2

DEPLOIEMENT

41
AMELIORATION 

CONTINUE

5

Today

CONCEPTION

3

1. Cadrage des 
besoins

Sujet démarré en avance de phase
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PAIEMENT / FACTURATION

Réalisations

Objectifs

✔ Centraliser les factures émises par la FFN à son réseau

✔ Faciliter le suivi des factures

✔ Disposer de moyens de paiement adaptés aux besoins

✔ Corriger l’obsolescence des outils 
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3. Spécification 
des US

3. Conception 
technique

4. Développements

Gestion de la 
facturation

Pilotage de l’activité 
globaleSuivi de la facturation

Mise à disposition de 
moyens de paiement

Fédération Ligues Départements Clubs

CADRAGE / 
ETUDE 

EXISTANT
DEVELOPPEMENTSSPECIFICATIONS

2

DEPLOIEMENT

41
AMELIORATION 

CONTINUE

5

Today

CONCEPTION

3

Sujet démarré en avance de phase

1. Analyse de 
l’existant

1. Cadrage des 
besoins

1. Rédaction 
du cahier des 

charges

2. Priorisation et 
définition de la 
feuille de route
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PRESENTATION DU BUDGET AQUA VISTA TTC - FIN AVRIL 2024

Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2024

567k€

Budget total 
2024

143,5k€

423,5k€

Consommé en 
date du 30/04/24

Budget restant 
2024



MERCI


