MAESTIS
X

FEDERATION FRANGAISE

NATATION

AVANCEMENT AQUA VIS

ASSEMBLEE GENERALE FFN

2 juin 2023




AGENDA

Présentation de la feuille de route 2023

2. Etat d'avancement du programme
3. Suivi budgétaire

4. Proposition de feuille de route a horizon 2028

~
[ Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2023 | 2

\ NATATION




e

Water-Polo
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Académie de
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digitale - LOT 1

T

Pilotage de la
refonte

a

MVP circuit
licence

FEUILLE DE ROUTE 2023

2022

CONFIGURATION ET DEPLOIEMENT SUR LE
CHAMPIONNAT ELITE
CADRAGE DEMARCHE
PROJET RFP DEFINITION DE LA CIBLE
DEMOS
CADRAGE + NETTOYAGE DES DONNEES,
STRATEGIE « CLIENT » FFN * DE:‘::PRCHE CONIRAY PARAMETRAGE & MISE EN PROD
CADRAGE PROJET ET DEFINITION DE DEMARCHE DEFINITION DES
CADRAGE, DEFINITION
DE LA CIBLE & FEUILLE MISE EN PLACE DES PRE-REQUIS SNS
DE ROUTE
CADRAGE, DEFINITION
STRUCTURE & C?_Do':_A‘IGE SPECIFICATIONS LOT 1
FEUILLE DE ROUTE
CADRAGE ET ETUDE DE FAISABILI
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CRM

Today

DEFINITION DE PARAMETRAGE ET

CADRAGE LA STRATEGIE « CLIENT » FFN jili} DEMO OUTIL + DEMARCHE RFP MISE EN PROD

v Améliorer la connaissance des divers profils licenciés
v Booster l'efficacité de la communication auprés du licencié
v ldentifier des potentiels licenciés a démarcher

Objectifs

Réalisations

\
ol

S 2 Qf v 7 A " v,

Acculturation  Séminaire Identification Démonstrations Appel Choix Configuration Prise en main Formation Automatisation
de la FFN CRM des 5 objectifs d’outils CRM d’'offres Arenametrix et intégration et envoi de des
stratégiques des données newsletters utilisateurs
de la FFN
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ILLUSTRATION DES TRAVAUX CRM

Résultats de la 1¢" newsletter envoyée avec I'outil Arenametrix :

+ 15% d’adresses emails valides

+ 10% pour le taux d'ouverture

A

X 4,5 de taux de click

1300 comptes créés sur I'application Swimming Heroes
a la suite de la newsletter

Y
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DATAVIZ

Today

DEFINITION DEFINITION DES
DE LA CIBLE DASHBOARDS

CADRAGE CONCEPTION

Dashboards

Qutil de
datavisualisation

AR v Renforcer les compétences en analyse de données des équipes
métiers et techniques
’ A v Rendre les bases de données accessibles aux équipes métiers
onsultapon de
witableau "“8“5 v Offrir un outil d’analyse de données simple de prise en main
N\ Objectifs
Extraction
Réalisations
Pt
<& > < < & 3 : -
Définition de la Appel d’offre Collecte des Conception Formation Recette des Apport de Prise en main
gouvernance CG I besoins des tableaux 15-16/05 tableaux de corrections
- de bord bord
-
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ILLUSTRATION DES TRAVAUX DATAVIZ

f(?‘ Tableau de bord Cockpit
e ® Piscines sportives

Suivi des licences

‘-' lII|I|
\
{
|

Y . .
(@ Tableau de bord finance ’KE.'--‘. Profil des piscines
€ naramion

Lo, - Pre———.

- " B * Balgique .
E .
- . s
| n ‘
a ] " m’ﬁm ;
Y
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ACADEMIE DE LA NATATION - SNS

Today

CADRAGE

SPECIFICATIONS

Formations

professionnelles
Inscriptions

Catalogue de
formation

v Apporter les outils nécessaires pour remplacer le Sauv’ Nage par le
SNS en septembre 2023

B I v Apporter les données requises par le Ministére
Labellisation . L -
3”“""’3 oo — v Limiter les colts de développement en attendant la refonte de I'outil
\ / Objectifs ENF
epsiesabd
ENF
Réalisations
A "7
Définition de la Spécification Mise en place Mise a jour de Déploiement
cible des besoins de 'API SNS I'application ENF aupreés des
avec le évaluateurs
Ministére

Y
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PLATEFORME DIGITALE

2 3
DEFINITION DE FEUILLE DE

a2 LA STRUCTURE ROUTE

extraNat Les sites satellites
fin.extraNat.fr La boutique FFN

finboutigue.com

SHAEEN SITES PUBLICS Q
finatation.fr

extraNat 3.0
extranat.fr

ENVIRONNEMENTS Modules : Compétition, Animation,
officiel, Licence, Haut niveau, ENF, ..
INTRANET

GEOFOCUS / WEMAP
(cartographies partagées)

(] _ _
1 et iy oo
Comiti
B Carla Maestro
m fineaulibre. fr
animation. extranat.fr
o
Réalisations
&, & &
Cadrage / Mise en place  Appel d'offres Design des
benchmark et dela écrans du site
définitiondela gouvernance

cible
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Moderniser I'image FFN

Proposer une offre claire et valoriser un savoir faire

Centraliser 'ensemble des besoins

Placer l'utilisateur au coeur des besoins

Lots

4O

Déploiement d'un site vitrine et d’'une gouvernance de la

plateforme 073 |

Développement
de la structure

Construction d'un espace licencié

Construction d'un Intranet pour le réseau et refonte des sites
satellites




RETOUR SUR LE CHOIX DU PRESTATAIRE

Démarche proposée

Technologie

Design des sites
réalisés

Délais de livraison

Coits de
développement

Colts de
maintenance / an

TUMC

Démarche de qualité
équivalente

Drupal (choix FFN)

Exemples ci-contre

Fin septembre

7T7TK€

1M K€/an
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Démarche de qualité
équivalente

Wordpress
Exemples ci-contre
Fin octobre
93 K€/an

17 K€/ an

iy
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INARREFABLE; LEON, 4 ¢
MARCHAND!BAT UN RECORD J
DE MICHAEL PHELPS = PROCHAINS EVENEMENTS

LEON MARCHAND:
JE SAIS OUE Jial
SIEN TRAVATLE BT

PROCHAINS EVENEMENTS

Reims assure son
maintien, le PAN

TROUVER UN CLUB




PROCHAINES ETAPES

Ci-dessous est affichée la proposition de planning du prestataire LMC présentée lors de I'appel d’offres.

En prenant en considération un démarrage de projet début juin, cela aménerait a une mise en ligne du site
courant octobre.

~ 6 semaines ~ 9 semaines ~ 4 semaines ~ 1 semaine

Conception

Conception graphique

Développements Tests & recettes

Intégration des contenus

Conception Technique

Rédaction et mise a jour
des contenus attendus
~ mi-aolt

Livraison attendue
en octobre

NATATION

r» %

12 | Programme Aquavista - AG FFN JUIN 2023



CIRCUIT LICENCE

Today

CADRAGE ET ETUDE DE F

MVP
A
£} Jerecherche Je prends e .
~ rendez-vous Je m'inscris
un club
avec un club
4 «
Benchmark Cadrage
des
besoins
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Jerégleetle

club valide
I'inscription
Objectifs
Réalisations
a,
00
Spécification Développement
et étude de
faisabilité

a
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v Améliorer I'expérience licencié par l'inscription digitalisée
v Décharger au maximum les clubs dans saisie de licences
v Améliorer la qualité de données

Tests et Déploiement
recettes aupres des
clubs



UPDATED

REFONTE DE L'ARCHITECTURE TECHNIQUE

SETUP DE LA PLATEFORME & POC

DEFINITION DE L’ARCHITECTURE
CIBLE

—
=@
Dolo v Corriger 'obsolescence du S|
Sites Web v Gagner en maturité sur la conception du Sl
o v Apporter la flexibilité nécessaire pour construire le SI de demain
Applications —
. Objectifs
! Architecture SI ]\
Réalisations Lots
@ Etude de l'existant et définition de I'architecture cible ‘
2 D ', 2022 |
Chlffrage et PQC et Choix des Configuration  Définition de } @ PoC et setup de la nouvelle plateforme
feuille deroute choixdela composants des gouvernance 2023 1
plateforme techniques composants cible pour la —
refonte 3 Réécriture des applications
- 2024
ﬁATATION
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POINT BUDGET TTC - FIN MAI 2023

Dataviz

Consommé
76.000
Y -7

16|

Plateforme digitale
Consommé Budget

H 100.000

Budget

UPDAYEi l ==
Refonte SI Conception et pilotage programme
Consommeé Budget

Consommé Budget
83.200 € 120.000 349.000
i

Budget total 2023
Consommé Budget
Y
@IATATION
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CONCLUSIONS DE LA DEFINITION DE L'ARCHITECTURE CIBLE

#1 Toutes les applications Extranat doivent étre #2 Choix d’une architecture « micro-service » et
redéveloppées entiéerement d’'une plateforme adaptée
* Résolution des failles de sécurité *  Amélioration des performances
*  Amélioration des outils existants »  Flexibilité pour les évolutions futures
*  Apport de nouvelles fonctionnalités *  Facilité de maintenance

La charge nécessaire pour réaliser les travaux de refonte est estimée a 4701 jours*

. Notre proposition pour réaliser cette refonte :
X
D Réduire le périmétre des autres projets Aqua Vista
X
D Mobiliser 2 développeurs en interne pour absorber une partie de la charge
X D Etaler les travaux de refonte a horizon 2028
Y
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PROPOSITION DE REDUCTION DU PERIMETRE AQUA VISTA INITIAL

Budget TTC SDSI Budget TTC Actualisé

Projets Analyse hors refonte (hors refonte) Arbitrage
Plateforme digitale (Espace licencié / . , . T L .
Autres portails / Site Vitrine / Sites La refonte ne traitera pas I'espace licencié, I'amélioration des autres 270K € 100K € Dépriorisation boutique et

satellites / Boutique)

Académie de la natation

Suite d'outils collaboratifs
Dataviz

Datawarehouse

CRM

Live Natation Art.
E-coaching

Plongeon

Natation Course

Eau Libre

Pratiques non compétitives
Natation santé — tests physiques
Refonte architecture

Remédiation au diagnostic de sécurité

portails et la boutique

Couvert partiellement par la refonte architecture (ENF, Brevets
Fédéraux, vitrine formation). 180K €
Ne traite pas la mise en place d’outils pour les ERFAN

Non couvert par la refonte 24K €
En passe d'étre achevé -
Non couvert par la refonte 150K €

En passe d'étre achevé -

Non couvert par la refonte 45K €
Non couvert par la refonte 84K € 84K ¢€
Non couvert par la refonte 50K € 50K €

Couvert par la refonte architecture -

Couvert par la refonte architecture -

Non couvert par la refonte 22K €

Non couvert par la refonte 18K € 18K €
Couvert par la refonte architecture -

Couvert par la refonte architecture -

réduction des périmétres

Dépriorisation

Dépriorisation

Dépriorisation

Dépriorisation

A prioriser au besoin

A prioriser au besoin

A prioriser au besoin

Formation agile Non couvert par la refonte 24K € Dépriorisation
Initiatives d’innovation Non couvert par la refonte 54 K € Dépriorisation
TOTALTTC 921K € 252K €

Projets couverts par la refonte architecture Projets Aqua Vista repriorisés dans la feuille de route

Projets Aqua Vista dépriorisés



PROPOSITION DE FEUILLE DE ROUTE AQUA VISTA 2023 - 2028
e T T T T e T B T I T T

Eau libre 04

Setup .
Plateforme &
ENF + Portail {2 Paiement 9
Licence & affiliation 2

Pocket EL V]

Espace , .
licencié &2 Portalls @

Plongeon
<4—— 549K € > < 489K €
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PocketNC &4 Nat. course {2

v

Pilotage et reporting
< 422K €

v
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. Agenda + -
Live FFN 4 Site vitrine 3 Officiel &2
Brevets fédéraux {4 Animation {4
Nat.art &3 Sites satellites ==
Labellisation "¢ Water-Polo £~
Espace
licencié V2 &
E-learning 3
Nat. Santé &2
> < 451K € > < 619K€ —»
& Livrable Projets Projets a prioriser



REVUE DE LA FEUILLE DE ROUTE

 ENF

v
P - Licence & Affiliation
N « Espace licencié V1
- « Eau libre
S . FaCtu'ratlon-/ Palement Chiffrage du programme a horizon 2028
~ e Portails utilisateurs
*  Plongeon
O
8 * Natation course
N

- Natation course 4776 Jours

* Natation artistique

« Agenda compétitions
E-learning

* Mise a jour du site vitrine
« Espace licencié V2

D 1916 Jours externes

2860 Jours internes*

+ Pilotage

2027

Le coiit de la refonte Sl en prestation externe et pilotage

- Officiels estestimé 32 530 KETTC
e Brevets fédéraux

* Animation

00
P - Sites-satellites
N - Water-Polo
+ Labellisation
* Natation santé
,
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